



МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

29.03.2023

№ 308

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении плана-графика
мероприятий по введению ФООП

В соответствии с приказом минобразования Ростовской области от 24.03.2023 № 288 «Об организации работы по введению ФООП» и с целью создания условий для планового введения ФООП с 01 сентября 2023 года во всех общеобразовательных организациях Ростовской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Ростовской области с 01 сентября 2023 года (далее – ФООП, план-график) согласно приложению.
2. ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» (и.о. Алимова Е.Е.):
 - 2.1. Обеспечить в части компетенции исполнение плана-графика и организационно-методическое сопровождение введения ФООП.
 - 2.2. Организовать распространение лучших практик общеобразовательных организаций по реализации ФООП.
3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования:
 - 3.1. Обеспечить разработку муниципальных и школьных планов-графиков по введению ФООП в срок до 05.04.2023.
 - 3.2. Организовать информационно-просветительскую работу с родителями (законными представителями), средствами массовой информации, общественностью по вопросам введения ФООП на постоянной основе.
4. Отделу общего и дополнительного образования довести (Пушкарева Е.А.) настоящий приказ до сведения муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования.
5. Контроль исполнения приказа возложить на первого заместителя министра Анищенков С.С.

Министр


А.Е. Фатеев



План-график
мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ
(далее – ФООП) в общеобразовательных организациях
Ростовской области с 01 сентября 2023 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1.	Актуализация данных организации-оператора, координирующей вопросы введения ФООП на региональном уровне	март 2023 года	минобразование Ростовской области	создана единая региональная информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров
2.	Актуализация планов работы регионального учебно- методического объединения (РУМО), методических служб, предметных ассоциаций в части организации деятельности по введению ФООП	март 2023 года	руководители рабочих групп РУМО ГБУДПО РО РИПК и ППРО (далее – институт)	синхронизированы процессы управления введением ФООП на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
3.	Проведение методических совещаний с ответственными муниципальными координаторами по вопросам введения ФООП	в течение всего периода	минобразование Ростовской области, институт	синхронизированы процессы управления введением ФООП на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
4.	Актуализация функций муниципальных координаторов по вопросам введения ФООП	апрель 2023 года	минобразование Ростовской области; муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере	обеспечена оперативность взаимодействия регионального координационного совета с муниципальными координаторами

			образования; институт	
5.	Организация участия педагогического сообщества Ростовской области в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ФООП	по графику	минобразование Ростовской области; муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования; институт	обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения ФООП
6.	Организация работы региональной /муниципальной системы мониторинга готовности к введению ФООП	апрель 2023 года	минобразование Ростовской области; муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования; институт	обеспечен промежуточный мониторинг готовности муниципальных образований Ростовской области к введению ФООП
II. Нормативное обеспечение введения ФООП				
7.	Формирование регионального/муниципального планов-графиков мероприятий по введению ФООП	март-апрель 2023 года	минобразование Ростовской области; муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования; институт	синхронизированы процессы управления введением ФООП на региональном, муниципальном уровнях
III. Методическое обеспечение введения ФООП				
8.	Активизация работы регионального учебно-методического объединения (РУМО), методических служб, предметных ассоциаций в части организации деятельности по введению ФООП	март – декабрь 2023 года	руководители рабочих групп РУМО, институт	своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
9.	Организация методических групп, в том числе по учебным	март 2023 года	руководители рабочих групп РУМО,	обеспечено организационное и методическое

	предметам, сопровождения муниципальных методических служб по введению ФООП		институт	сопровождение муниципальных методических служб по введению ФООП
10.	Проведение серии вебинаров для руководителей общеобразовательных организаций по актуальным вопросам введения ФООП	сентябрь-декабрь 2023 года (по графику)	руководители рабочих групп РУМО, институт	созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов
11.	Проведение серии вебинаров для педагогов общеобразовательных организаций по актуальным вопросам введения ФООП	сентябрь-декабрь 2023 года (по графику)	руководители рабочих групп РУМО, институт	обеспечена возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
12.	Организация методической помощи муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования, по разработке муниципальных и школьных планов-графиков введения ФООП	апрель-июнь 2023 года	минобразование Ростовской области; муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования; институт	синхронизированы подходы к ведению ФООП на территории Ростовской области
13.	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	май-июнь 2023 года	минобразование Ростовской области; муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования; институт	синхронизированы подходы к ведению ФООП на территории Ростовской области
14.	Организация методической помощи общеобразовательным организациям и педагогам по вопросам введения ФООП на	в течение всего периода	руководители рабочих групп РУМО, институт	синхронизированы подходы к ведению ФООП на территории Ростовской области

	постоянной основе			
15.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП, на сайте «Единое содержание общего образования»	в течение всего периода	руководители рабочих групп РУМО, институт	снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
III. Кадровое обеспечение введения ФООП				
16.	Организация повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций по вопросам введения ФООП	апрель-май 2023 года	институт	синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
17.	Организация повышения квалификации педагогов общеобразовательных организаций по вопросам введения ФООП	апрель-май 2023 года	институт	синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
IV. Мониторинг готовности Ростовской области к введению ФООП				
18.	Разработка региональной модели мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению ФООП	апрель 2023 года	минобразование Ростовской области, институт	создана региональная модель мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению ФООП
19.	Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению ФООП в соответствии с региональной моделью мониторинга готовности общеобразовательных	май-июнь 2023 года	минобразование Ростовской области; муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования; институт	составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению ФООП

	организаций к введению ФООП			
V. Информационное обеспечение введения ФООП				
20.	Организация информационного сопровождения введения ФООП на сайте организации- оператора, координирующей вопросы введения ФООП на региональном уровне	в течение всего периода	институт	осознание обществом прав и обязанностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП
21.	Организация информационно- просветительской работы с родителями, представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам введения ФООП на постоянной основе	в течение всего периода	муниципальные органы, осуществляющи е управление в сфере образования; муниципальные методические службы	осознание обществом прав и обязанностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП